

Протокол
очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса в
электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки силового
кабеля до 1 кВ, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

№ 25.1-11/3.2-0042

32515376808

«29» декабря 2025г.

№ 138.48/20.32515376808/2

город Кызыл

I. Повестка дня: подведение итогов по конкурсу в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки силового кабеля до 1 кВ, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32515376808 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 07.11.2025 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (corp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 29.12.2025г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
271 333,2	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «14» ноября 2025 года было подано 2 заявки от участников. 0 заявок отозвано.
2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 1121773274

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 2186855233

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

3. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны не соответствующими требованиям документации и не допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

1121773274	13.11.2025 07:29:59	Не допущена	Состав документов поставщика не соответствует требованиям документации
	В соответствии с п. 6.2.4.б) ""Документации о закупке"": в нарушение ""Инструкции по заполнению"", ф.1 ""Техническое предложение"" заполнено некорректно (в таблице 1 отсутствует указание на выполнение п.1,2 ""Технического задания"").		

4. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
2186855233	14.11.2025 06:37:15	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

5. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
2186855233	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» ИНН/КПП 1900010010/190001001 Юридический адрес: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Кирова, д.118, кв. 296 Цена заявки, рублей без НДС: 271 333,20	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

6. После публикации протокола рассмотрения вторых частей заявок Заказчиком были получены посредством ЕЭТП ценовые предложения участников:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Цена заявки до переторжки, руб. без НДС.	Цена заявки после переторжки, руб. без НДС.
2186855233	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» ИНН/КПП 1900010010/190001001 Юридический адрес: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Кирова, д.118, кв. 296 Цена заявки, рублей без НДС: 271 333,20	271 333,20	271 333,20

1) Решение Конкурсной комиссии:

1. На основании п. 7.5.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети», признать процедуру несостоявшейся.
2. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке.
3. Комиссия рассмотрела ценовое предложение участника процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение[^]

Наименование участника	Стоимость, предоставленная в электронной заявке на ЭТП (руб. без НДС).	Ценовой критерий (рейтинг по критерию стоимости заявки) (вес критерия 0,7)	Наличие заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети», подтверждающего возможность применения Товара на объектах группы компаний «Россети» R _{ai} (вес критерия 0,3)	Итоговый рейтинг заявки
2_2186855233 ООО ВЕЛЕС	271 333,20	0,000	0,000	0,000

4. На основании 7.5.6 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с единственным участником закупки, с учетом необходимости одобрения настоящего решения Закупочной комиссии Центральной конкурсной комиссией - ООО ВЕЛЕС (ИНН/КПП 1900010010/190001001, Юридический адрес: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Кирова, д.118, кв. 296) со стоимостью предложения 271 333,20 руб. без НДС
5. При условии получения одобрения настоящего решения Конкурсной комиссии Центральной конкурсной комиссией ПАО «Россети Сибирь», ЦО заключить договор в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
6. ЦО заключить договор с использованием программно-аппаратных средств ЕЭТП в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
7. ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора, направить заключенный договор на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: corp.roseltorg.ru

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.11.2025 г. № 335 и включает:

- Председатель ПДКК – Таранков А.И. – Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Власов В.В. - Начальник отдела логистики и МТО АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;

- Член комиссии – Гаммель А.Я. – Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля;
- Член комиссии – Сапрошин А.Е. - Начальник управления логистики и материально технического обеспечения департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	32	Таранков А.И.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	32	Петров Д.В.
	Голосовал заочно	32	Власов В.В.
	Голосовал заочно	32	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	32	Гаммель А.Я.
	Голосовал заочно	32	Сапрошин А.Е.

Протокол подготовил:

Главный специалист сектора закупок ОЛМТО	Кузнецова	Кузнецова Н.А.
---------------------------------------------	-----------	----------------

Резолюция

Исполнители:

Таранков А.И.
Петров Д.В.
Власов В.В.
Крюков А.А.
Гаммель А.Я.
Сапрошин А.Е.

Дата выдачи:

29.12.2025 09:47

Контрольный срок:

29.12.2025 18:00

Статус:

Исполнена

Краткое содержание:

Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола

Автор:

Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор:

Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет:

Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение:

Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер:

-

Идентификатор:

0000003203ikzv9a

Резолюция выдана к документу №1.9/722-прот-цкк от 29.12.2025

Вид документа:

Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание:

Протокол подведения итогов - поставка силового кабеля до 1 кВт

Исполнение

Таранков А.И., Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
29.12.2025	-	29.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	Текст	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола

Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
29.12.2025	-	29.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	Текст	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
29.12.2025	-	29.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	Текст	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

29.12.2025	-	29.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	Текст	В отпуске
------------	---	------------	------------	------------	-------	-----------

Гаммель А.Я., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
29.12.2025	-	29.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	Текст	Голосу "За" по всем вопросам протокола

Сапрошин А.Е., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
29.12.2025	-	29.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	Текст	за