Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2010 г. №____

Утверждаю
И.о. управляющего директора-
первого заместителя генерального директора
В.В. Иванов
«__» _____ 20__ года
М.П.

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 12 месяцев 2014 год**
**(представляется ежеквартально)**

| №№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2014 год | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** | | | | Причины отклонений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | | 1 кв | | 2 кв | | 3 кв | | 4 кв | | | | | | | млн.рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | - за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| **1.** | **Техническое перевооружение и реконструкция** | 211.486 | 47.638 | 57.042 | 12.665 | 12.665 | 6.128 | 6.428 | 2.904 | 10.674 | 25.940 | 27.275 | 48.596 | 37.403 | 25.567 | 15.525 | 158.888 | 9.405 | 20% | | | |
| **1.1.** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | 84.983 | 16.030 | 25.052 | 5.778 | 5.778 | 1.018 | 1.039 | - | 4.326 | 9.235 | 13.909 | 17.732 | 13.302 | 9.662 | 6.269 | 63.920 | 9.021 | 56% | | | |
| 1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-04 (г. Кызыл ул. Интернациональная, д.115а | - | - | 0.050 | - | - | - | - | - | - | - | 0.050 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | | 0.050 | | | | внеплановый объект ТП |
| 2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ (замена силового трансформатора S=400кВА в ТП №53 на ТМ S=630кВА. Здание больницы, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 61 (замена силового трансформатора S=400кВА на силовой трансформатор S=630кВА в ТП №64) Здание, г. Кызыл, ул. Ленина, 13 | 0 | - | 0.693 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.637 | 0 | 0.056 | 0.597 | - | 0.597 | - | | 0.693 | | | | внеплановый объект ТП |
| 3 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ Пекарня, с. Бай-Хаак, ул. Дамчай, д. 51 (№216-3/52.8 от 21.05.2012) | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | - | - | - | - | - | - | 0.193 | - | 0.310 | - | - | - | 0% | | | |
| 4 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ (замена ТМ 100 кВА на ТМ250кВА), молочный цех, Дэги-Хемчикский кожуун, с. Тепе-Хая, м. Сарыг-Аллак | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.192 | 0.192 | 0.032 | 0.032 | - | - | - | - | 0.199 | - | 0.199 | - | - | - | 0% | | | |
| 5 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ Здание дет сада, г. Шагонар, ул. Новоселов, 19, Спорткомплекс, г. Кызыл, ул. Московская, д. 3, Магазин, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, 2/1, административное здание, с. Черби ул.Школьная, д.26, Столовая, с. Самагалтай, ул. А.Ч. Кунаа, 38, Здание детского сада Каа-Хемский кожуун, с. Кундустуг, д. 62 "а" ул. Центральная, Пекарня и цунхт хранения молока. С. Чыраа-Бажы, ул. Ленина, 44 | 0 | - | 1.903 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1.668 | 0 | 0.236 | 1.488 | 0.348 | 1.465 | 0.340 | | 1.903 | | | | внеплановый объект ТП |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отходящая от ТП№ 43 10/0,4 кВ, Л-1, гараж, ул. Кочетова 145 (№179-1/5 от 11.04.2012) | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | 0.012 | - | 0.090 | - | - | - | 0% | | | |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Жилой дом, с. Тээли, ул. Серен-Дондуп, д. 10 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | 0.010 | - | 0.010 | - | - | - | 0% | | | |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Кафе, с. Хандагайты, ул. Октябрьская, д. 42, кв. 4, Жилой дом, с. Тээли, ул. 50 лет Советской Тувы, 7, кв. 1, Магазин,с. Ээрбек, ул. Молодёжная, д. 1, кв. 1 | 0 | - | 0.036 | 0 | - | 0 | 0.022 | 0 | 0.021 | 0 | 0.006 | 0.031 | 0.005 | 0.018 | - | | 0.036 | | | | внеплановый объект ТП |
| 9 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ (замена ТМ 100 кВА на ТМ250кВА) жилой дом, с. Самагалтай, ул. Гагарина, 31кв.1 (№60-3/10 от 05.03.2012) | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | - | - | - | - | - | - | 0.280 | - | 0.317 | - | - | - | 0% | | | |
| 10 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ Жилой дом, г. Кызыл, ул. Шагонарская, д. 32, Жилые дома п. Хому-Аксы, ул. Таёжная, д. 9, д. 11, д. 13, Жилой дом, с. Хандагайты, ул. Вокзальная, 22, Жилой дом, с. Парыг, ул. Чаа-Суур, 39, Жилой дом, Сут-Хольский кожуун, с. Алдын-Маадыр, ул. Найырал, 22, с. Парыг, Чаа-Суур, д.39 | 0 | - | 0.903 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.695 | 0 | 0.207 | 0.650 | 0.490 | 0.535 | 0.374 | | 0.903 | | | | внеплановый объект ТП |
| 11 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ц. Сук-Пак | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | - | - | - | - | - | - | 0.566 | - | 0.566 | - | - | - | 0% | | | |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл с 2013 по 2016 г. | 20.551 | 3.705 | 4.224 | 0.150 | 0.150 | 0.985 | 0.985 | - | 1.305 | 2.571 | 1.784 | 3.670 | 2.303 | 4.146 | 4.146 | 16.328 | 0.518 | 14% | | | досрочное выполнение объемов работ |
| 13 | Замена КЛ 10кВ в г. Кызыле 2014 год | 3.523 | 2.124 | 3.926 | - | - | - | - | - | - | 2.124 | 3.926 | 3.441 | 3.441 | 1.365 | 1.365 | | 1.802 | 85% | | | реконструкция доп.оп. КЛ |
| 14 | Модернизация комплексов учета электроэнергии (0,4 кВ) | 56.148 | 5.440 | 8.556 | 0.900 | 0.900 | - | - | - | - | 4.540 | 7.656 | 6.551 | 6.680 | - | - | 47.592 | 3.116 | 57% | | | опережение графика выполнения работ |
| **1.2.** | **Создание систем противоаварийной и режимной автоматики** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | | | | |
| **1.3.** | **Создание систем телемеханики и связи** | 16.887 | 5.305 | 5.811 | 0.600 | 0.600 | - | - | - | 0.784 | 4.705 | 4.427 | 4.200 | 4.000 | 6.677 | 3.600 | 11.175 | 0.506 | 10% | - | - | - |
| 1 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Южная», «Западная», ПС 35/10 кВ «Эрзин» | 8.806 | 4.345 | 4.752 | - | - | - | - | - | 0.586 | 4.345 | 4.167 | 4.117 | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 4.054 | 0.407 | 9% | | | приобретение доп.оп. оборудования, для ввода объекта в эксплуатацию |
| 2 | Создание систем телемеханики, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ "Городская" | 0.960 | 0.960 | 1.059 | 0.600 | 0.600 | - | - | - | 0.199 | 0.360 | 0.260 | 0.084 | - | 3.077 | - | | 0.099 | 10% | | | приобретение доп.оп. оборудования, для ввода объекта в эксплуатацию |
| 3 | Система отображения, диспетчерский пункт | 7.121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.121 | - | | | | |
| **1.4.** | **Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | | | | |
| **1.5.** | **Прочее техническое перевооружение и реконструкция** | 109.616 | 26.302 | 26.180 | 6.287 | 6.287 | 5.110 | 5.389 | 2.904 | 5.564 | 12.001 | 8.939 | 26.663 | 20.102 | 9.228 | 5.656 | 83.793 | - 0.122 | -0% | - | - | - |
| 1 | Реконструкция линии Т-5, 35 кВ от ПС "Кызылская" до ПС "Майнапа" | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2 | Реконструкция системы оперативного постоянного тока на ПС 110/10 кВ "Кирпичный завод" (замена АБ, ЗПУ, ЩПТ) | 5.365 | 4.866 | 5.083 | - | - | - | - | - | 0.199 | 4.866 | 4.884 | 4.564 | 4.564 | 4.750 | 4.750 | 0.281 | 0.218 | 4% | | | |
| 3 | Реконструкция системы оперативного постоянного тока на ПС 110/35/10 кВ "Городская" (замена АБ, ЗПУ, ЩПТ) | 7.141 | 0.199 | 0.199 | - | - | - | - | - | 0.199 | 0.199 | - | 0.169 | - | - | - | 6.942 | - 0.000 | 0% | | | |
| 4 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Городская" (реконструкция маслоприемников с прокладкой маслоотводов и реконструкцией маслосборников) | 4.151 | 0.360 | 0.360 | - | - | - | - | - | - | 0.360 | 0.360 | 0.305 | 0.305 | - | - | 3.790 | 0.000 | 0% | | | |
| 5 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой доп. силового трансформатора 16 МВА | 18.731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.731 | - | | | | |
| 6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Южная" с установкой доп. силового трансформатора 16 МВА | 2.349 | 2.349 | 2.512 | - | - | - | - | - | 0.097 | 2.349 | 2.415 | 16.089 | 15.991 | - | - | | 0.163 | 7% | | | отнесены перасп. затраты УКС |
| 7 | Установка дополнительного силового трансформатора S=630кВА в трансформаторную подстанцию (ТП) 1000,4кВ №195 адм. здание с гаражным блоком тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России , г. Кызыл, перекресток ул. Тувинских Добровольцев и Щетинкина-Кравченко | 0.453 | 0.453 | 0.423 | - | 0 | - | - | 0.018 | 0.304 | 0.434 | 0.120 | 0.371 | 0.356 | 0.371 | 0.371 | 0.029 | - 0.029 | -6% | | | экономия от выполненных объектов хоз. способом |
| 8 | Реконструкции ПС 35/10 кВ «Птицефабрика» (реконструкция КРУП 10 кВ) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 9 | Реконструкция ПС 35/10 кВ ""Эрги-Барлыг" (установка маслоприемника) | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Здание, с. Бай-Хаак, ул. Советская, 85; с. Самагалтай ул. А.Ч. Кунаа д.38 | 0 | - | 0.032 | 0 | - | 0 | 0.004 | 0 | - | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.023 | - | - | | 0.032 | | | | внеплановый объект ТП |
| 11 | Реконструкция ВЛ-10кВ г. Кызыл ул. Каа-Хем д.94 | - | - | 0.027 | - | - | - | - | - | - | - | 0.027 | 0.023 | 0.023 | - | - | | 0.027 | | | | внеплановый объект ТП |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Жилой дом, с. Тээли, ул. 50 лет Советской Тувы, 7, кв. 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | 0 |
| 13 | Реконструкция КЛ-10кВ г. Кызыл ул. Каа-Хем д.94 | - | - | 0.048 | - | - | - | - | - | - | - | 0.048 | 0.040 | 0.040 | - | - | | 0.048 | | | | внеплановый объект ТП |
| 14 | Установка второго трансформатора ТМ-400кВА в ТП 10/0,4 кВА №310( 48, 114, 55 кв.жилых домов г. Кызыл) (№192-1/101 от 30.04.2009 г.) | 1.207 | 0.900 | 0.900 | - | - | - | - | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | - | - | - | - | 0.307 | - | 0% | | | |
| 15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, установка линейного разъединителя 10кВ на опоре №19 фидер 34 нежилое здание, г. Кызыл, ул. Магистральная, 34 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | - | 0.015 | - | 0.015 | - | - | - | 0% | | | |
| 16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, замена одностоечной опоры №12 фидер 37, на анкерную Производственная база, г. Кызыл, ул. Каменистая, 17 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.046 | 0.046 | 0.009 | 0.009 | - | - | - | - | 0.049 | - | 0.049 | - | - | - | 0% | | | |
| 17 | Реконструкция ВЛ-10кВ №171 ф.26-01 на анкерную в 4км западнее с. Ийи-Тал | - | - | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - | 0.044 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | | 0.044 | | | | внеплановый объект ТП |
| 18 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл с 2017 по 2019 гг. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 19 | Замена КЛ 10кВ в г. Кызыле | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 0.850 | 0.850 | 1.499 | 1.499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | | | |
| 20 | Реконструкция РП - 5 г. Кызыл, ул. Дружба (Трансформатор ТМ-1000/10) | 0.362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.362 | - | | | | |
| 21 | Реконструкция ЦРП (замена ТСН 10/0,4 кВ, Выключатель, РУСН 0,4 кВ, ТН, ТТ, КЛ 10 кВ ф. № 11, 13, 17, 10-03) г. Кызыл,ул. Дружба 23/1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 22 | Реконструкция РП-2 (замена масляных выключателей на вакуумные) г. Кызыл | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 23 | Модернизация комплексов учета на ПС | 0.649 | 0.649 | 0.649 | - | - | - | - | - | - | 0.649 | 0.649 | - | - | - | - | - | - | 0% | | | |
| 24 | Реализация программы внедрения системы АИИС КУЭ) | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 25 | Организация системы видеонаблюдения | 2.387 | 0.932 | 1.024 | 0.390 | 0.390 | - | - | - | - | 0.542 | 0.634 | 0.881 | 0.881 | 0.353 | 0.353 | 1.362 | 0.092 | 10% | | | опережение графика выполнения работ |
| 26 | Приобретение автотранспорта | 0 | | - | - | 0 | 0.177 | 0 | - | 0.177 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | | | |
| 27 | Приобретение автотранспорта | 49.302 | 6.328 | 6.151 | 1.833 | 1.656 | 1.352 | 1.529 | 1.033 | 1.722 | 2.111 | 1.245 | 1.168 | - 0.150 | 1.168 | - 0.150 | 43.151 | - 0.177 | -3% | | | |
| 28 | Передвижная дизельная электростанция | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | | | |
| 29 | Мобильное комплектно распределительное устройство шкного напряжения (10) кВ КПМ 10/0,4 кВ | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | | | |
| 30 | Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ 602-100К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.254 | - | 0.254 | - | - | - | | | | |
| 31 | Приобретение вычислительной техники | 3.540 | 0.590 | 0.099 | - | - | 0.099 | 0.099 | - | - | 0.491 | - | 0.199 | 0.100 | 0.199 | 0.100 | 3.441 | - 0.491 | -83% | | | длительное проведение ТЭН, отсутствие поставщиков |
| 32 | Приобретение Сервера ВИМ | 0.696 | 0.696 | 0.740 | - | - | - | - | - | - | 0.696 | 0.740 | 0.632 | 0.632 | 0.192 | 0.192 | | 0.044 | 6% | | | произведен монтаж данного оборудования хоз. способом |
| 33 | Приобретение "Калибратора И4-11" | 0.433 | 0.433 | 0.433 | - | - | - | - | 0.433 | 0.433 | - | - | 0.367 | - | 0.367 | - | 0.000 | - 0.000 | 0% | | | |
| 34 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 35 | Блок микропроцессорный "Сириус-2-ОМП" | 0.781 | 0.259 | 0.259 | - | - | 0.259 | 0.259 | - | - | - | - | 0.220 | - | 0.220 | - | 0.522 | - | 0% | | | |
| 36 | Дуговая защита "ОВОД-М" | 6.181 | 1.476 | 1.476 | - | - | 0.150 | 0.150 | 1.326 | 1.326 | - | - | 1.251 | - | 1.251 | - | 4.705 | 0.000 | 0% | | | |

| №№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2014 год | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию млн.рублей | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** | | | | Причины отклонений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | | 1 кв | | 2 кв | | 3 кв | | 4 кв | | | | | | | млн.рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 37 | Приобретение бригадного шанцевого набора инструментов | 0.170 | 0.092 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0.092 | - | - | - | - | - | 0.170 | 0.092 | -100% | | | Отсутствие заключенного договора |
| 38 | Перераспределенные затраты ОКС по ПИиР | - | - | - | 0.954 | 0.954 | 0.640 | 0.914 | 0.356 | 0.835 | 1.239 | 2.704 | - | 2.704 | - | - | - | - | | | | |
| 2. | **Новое строительство** | **78.761** | **34.146** | **47.718** | **10.410** | **10.410** | **5.866** | **6.899** | **0.221** | **2.889** | **17.648** | **28.320** | **30.091** | **17.785** | **32.883** | **13.280** | **28.169** | **13.572** | 40% | | | |
| 2.1. | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 2.2. | **Прочее новое строительство** | **78.761** | **34.146** | **47.718** | **10.410** | **10.410** | **5.866** | **6.899** | **0.221** | **2.889** | **17.648** | **28.320** | **30.091** | **17.785** | **32.883** | **13.280** | **28.169** | **13.572** | **40%** | | | |
| 1 | Строительство ПС 35/10 кВ 2*1000 кВА "Кызыл-Мажалык" | 20.491 | 1.913 | 1.913 | - | - | 1.413 | 1.413 | - | - | 0.500 | 0.500 | 1.134 | - | - | - | 18.577 | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | Строительство КЛ-10кВ Кадетский корпус, г. Кызыл рядом с пересечением с улицей Московской и круговой развязки автомагистрали М-54 | 5.058 | 2.958 | 3.286 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.958 | 3.286 | 2.927 | 2.927 | 2.927 | 2.927 | 1.773 | 0.327 | 11% | | | |
| | в том числе ПИР | 5.058 | 2.958 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0.327 | 11% | | | отнесения нераспр. затрат УКС |
| 3 | Организация технологической и диспетчерской ВЧ связи (при капитальном ремонте на каждое направление) по фазе А ВЛ 110 кВ С-405, С-403 на направлениях ПС 110 кВ Городская - ПС 110 кВ Шагонар, ПС 110 кВ Городская - ПС 110 кВ Арыг-Узуу с учетом организации Заявителем ВЧ связи по ВЛ 110 кВ С-405 на направлении ПС 110 кВ Межегей - ПС 110 кВ Городская на базе цифровых систем передачи и обработки сигналов РТ, Тандинский кожуун, 7 км. на северо-восток от с. Кочетово | 0 | - | 0.334 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.334 | 0.798 | 0.798 | - | - | | 0.334 | | | | |
| | в том числе ПИР | 0 | - | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.334 | | | | |
| 4 | Строительство ВЛ-10 кВ Цех по производству пиломатериалов и комплексная застройка, Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. Тувлуг, ул. Дыттыг-Хем, ул. Степная, ул. Молодежная (№1208-3/499 от 27.11.2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.696 | - | - | - | | | | |
| | в том числе ПИР | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 5 | Строительство ВЛ-10кВ Жилая застройка, п. Каа-Хем, за "Тепличным комбинатом" (№1281-1/350 от 26.12.2012) | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 6 | Строительство ВЛ-10кВ, пекарня и комплекс жилой застройки п. Каа-Хем, ул. Фермерская, Мира, ул. Ломаева (№1286-1/250 от 26.12.2012) | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.761 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.955 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 7 | Строительство ВЛ-10 кВ Пекарня и жилая застройка, с. Самагалтай, улицы Степная, Молодежная, Спортивная, Ужарлы, Купаа, Дружба, Сайзырал (№1113-3/499 от 16.11.2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.069 | - | - | - | | | | |
| | в том числе ПИР | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 8 | Строительство ВЛ-10кВ - 100 м, Строительство ТП 10/0.4кВ расчетной мощности Многоквартирный жилой дом, г. Кызыл, ул. Заводская, 22/1 (№164-1/195 от 25.06.2013 г.) | 0.116 | 0.116 | 0.026 | - | - | - | - | - | - | 0.116 | 0.026 | 0.022 | - | - | - | 0.090 | 0.090 | -78% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.116 | 0.116 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090 | 0.090 | -78% | | | позднее предоставление ПСД |
| 9 | Строительство ВЛ-10кВ, 0.4 кВ торговый комплекс ООО ВКУС-АГРО г. Кызыл, ул. Энергетиков, 2/1, Кызыл ул. Бай-Хаакская 3, Жилая застройка, с. Хондерген, мкр Бош-Тей, ул. Новая, д. №1-№22, ул. Дружбы, д. №1-№7, пилорама, ул. Дружба, №8 (№1135-2/190 от 29.10.2013 г.) | 0 | - | 0.602 | 0 | - | 0 | 0.043 | 0 | - | 0 | 0.559 | 0.528 | 0.491 | 0.445 | 0.445 | | 0.602 | | | | |
| | в том числе ПИР | 0 | - | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.602 | | | | внеплановый объект ТП |
| 10 | Строительство ВЛ-0.4 кВ Цех по производству пиломатериалов и комплексная застройка, Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. Тувлуг, ул. Дыттыг-Хем, ул. Степная, ул. Молодежная (№1208-3/499 от 27.11.2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.388 | - | - | - | | | | |
| | в том числе ПИР | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 11 | Строительство ВЛ-0.4, ВЛ-10, Комплексная застройка и пекарня с. Тээли, ул. Хертек, ул. Оюн и ул. Степная, д. 1 «а» (№1170-2/500 от 20.11.2012) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | 2.082 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 12 | Строительство ВЛ-0.4 кВ Жилая застройка п. Каа-Хем, за "Тепличным комбинатом" (№1281-1/350 от 26.12.2012) | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 1.419 | 1.419 | 0.600 | 0.600 | - | - | 0.118 | 0.118 | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | | | | |
| 13 | Строительство ВЛ-0.4кВ, пекарня и комплекс жилой застройки п. Каа-Хем, ул. Фермерская, Мира, ул. Ломаева (№1286-1/250 от 26.12.2012) | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 1.739 | 1.739 | 0.416 | 0.416 | - | - | - | - | - | - | 1.827 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 14 | Строительство ВЛ-0.4 кВ Пекарня и жилая застройка, с. Самагалтай, улицы Степная, Молодежная, Спортивная, Ужарлы, Купаа, Дружба, Сайзырал (№1113-3/499 от 16.11.2012) | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.476 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 15 | Строительство КЛ-10кВ Административное здание Следственного комитета, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 3 | 0.176 | 0.176 | 0.179 | - | 0 | - | 0.029 | - | 0.011 | 0.176 | 0.139 | 0.158 | 0.125 | 0.158 | 0.158 | | 0.003 | 2% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.176 | 0.176 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.003 | 2% | | | |
| 16 | Строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0.4 кВ с силовым трансформатором ТМ-250 кВА (г. Ак-Довурак8) | 0.401 | 0.150 | 0.150 | - | - | 0.150 | 0.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.251 | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.401 | 0.150 | 0.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | - | | | | |
| 17 | Строительство ТП 10/0.4кВ (ТМ1*400кВА), пекарня и комплекс жилой застройки п. Каа-Хем, ул. Фермерская, Мира, ул. Ломаева (№1286-1/250 от 26.12.2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.652 | - | - | - | | | | |
| | в том числе ПИР | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 18 | Строительство ТП 10/0.4кВ Многоквартирный жилой дом, г. Кызыл, ул. Заводская, 22/1 (№164-1/195 от 25.06.2013 г.) Жилая застройка, с. Хондерген, мкр Бош-Тей, ул. Новая, д. №1-№22, ул. Дружбы, д. №1-№7, пилорама, ул. Дружба, №8 (№1135-2/190 от 29.10.2013г.) г. Кызыл, Пристройка к школе №8 | 0 | - | 1.482 | - | - | - | - | - | - | - | 1.482 | 0.037 | 0.016 | - | - | | 1.482 | | | | |
| | в том числе ПИР | 0 | - | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.482 | | | | внеплановый объект ТП |
| 19 | Строительство 2 (ТП) 10/0.4кВ S=250кВА (2 ТП каждая по 0.250 МВА), Комплексная застройка и пекарня, с. Тээли, ул. Хертек, ул. Оюн и ул. Степная, д. 1 «а» (№1170-2/500 от 20.11.2012) | 1.306 | 1.306 | 1.306 | - | - | 0.932 | 0.932 | 0.374 | - | - | 0.374 | 1.107 | - | 1.107 | - | 0.000 | 0.000 | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | | | | |
| 20 | Строительство ТП 10/0.4 кВ S=2x250 кВА, Цех по производству пиломатериалов и комплексная застройка, Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. Тувлуг, ул. Дыттыг-Хем, ул. Степная, ул. Молодежная (№1208-3/499 от 27.11.2012) | 1.557 | 1.557 | 1.557 | - | - | - | - | - | - | 1.557 | 1.557 | 1.320 | - | 1.320 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 21 | Строительство ТП 10/0.4 кВ ТМ2*250кВА, Пекарня и жилая застройка, с. Самагалтай, улицы Степная, Молодёжная, Спортивная, Ужарлы, Купаа, Дружба, Сайзырал (№1113-3/499 от 16.11.2012) | 1.432 | 1.432 | 1.257 | 0.032 | 0.032 | - | - | - | - | 1.400 | 1.225 | 1.213 | - | 1.213 | - | 0.175 | 0.175 | -12% | | | |
| | в том числе ПИР | 1.432 | 1.432 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | -12% | | | тяжелое финансовое положение |
| 22 | Строительство ТП 10/0.4кВ 2х400кВА Административное здание Следственного комитета, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 3 | 0.637 | 0.637 | 0.606 | - | 0 | - | 0 | - | 0.031 | 0.637 | 0.575 | 0.530 | 0.504 | 0.530 | 0.530 | 0.031 | 0.031 | -5% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.637 | 0.637 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | -5% | | | |
| 23 | Строительство ВЛ-10 кВ Фермерское хозяйство Каа-Хемский кожуун, в 2-х км. западнее с. Кундустуг (№1062-1/45 от 12.11.2012) | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 0.588 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 24 | Строительство ВЛ-0.4кВ жилая застройка, Чаа-Хольский кожуун, с. Чаа-Холь, ул. Горная (№940-1/60 от 28.12.2012) | 0.590 | 0.590 | 0.590 | 0.590 | 0.590 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.916 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.590 | 0.590 | 0.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 25 | Строительство ВЛ-0.4 кВ пекарня с. Эрги-Барлык, ул. Самбуу, д.22 (№1020-2/39 от 18.09.2013 г.) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | 0.017 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 26 | Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей от 15 кВт до 150 кВт (293-2/90 20.17.525.13 от 03.06.2013 , 723-1/95 от 27.06.2013 , 696-1/100 20.17.844.13 от 31.07.2013 ; 821-1/100 20.17.904.13 от 09.08.2013 , 936-2/96.6 20.17.899.13 от 09.08.2013 , 1027-4/20 от 27.09.2013 и т.д.) | 2.741 | 0.272 | 1.351 | 0.073 | 0.073 | 0.032 | 0.058 | - | 0.352 | 0.168 | 0.869 | 1.223 | 0.782 | 0.591 | 0.341 | 1.390 | 1.079 | 396% | | | |
| | в том числе ПИР | 2.741 | 0.272 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.390 | 1.079 | 396% | | | выполнение работ по дополнительным объектам хоз способом 0 |
| 27 | Строительство ТП 10/0.4кВ (5 ТП S=0.905 МВА) для потребителей от 15 кВт до 150 кВт (293-2/90 20.17.525.13 от 03.06.2013 , 723-1/95 от 27.06.2013 , 696-1/100 20.17.844.13 от 31.07.2013 , 821-1/100 20.17.904.13 от 09.08.2013 , 936-2/96.6 20.17.899.13 от 09.08.2013 , 1027-4/20 от 27.09.2013 и т.д.) | 0 | - | 1.081 | - | - | - | - | - | 0.213 | - | 0.869 | 0.547 | 0.408 | 0.161 | 0.161 | | 1.081 | | | | |
| | в том числе ПИР | 0 | - | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.081 | | | | внеплановый объект тех присоединения |
| 28 | Строительство ТП 10/0.4 кВ 250 кВА Пекарня, с. Бай-Хаак, ул. Дапчай, д. 51 (№216-3/52.8 от 21.05.2012) | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | - | - | - | - | - | - | 0.516 | - | 0.529 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 29 | Строительство ТП 10/0.4 кВ (1*0.100 МВА), Фермерское хозяйство Каа-Хемский кожуун, в 2-х км. западнее с. Кундустуг (№1062-1/45 от 12.11.2012) | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 0.029 | 0.029 | 0.441 | 0.441 | - | - | - | - | 0.398 | - | 0.452 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 30 | Строительство ВЛ-0.4 кВ Жилой дом, Каа-Хемский кожуун, с. Дерзиг-Аксы, д. 34, ул. Магистральная (№1044-4/5 от 23.11.2012) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | 0.003 | 0.003 | 0.002 | - | 0.481 | - | - | 0.000 | 1% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.000 | 1% | | | 0 |
| 31 | Строительство ВЛ-0.4 кВ ж/д, п. Сукпак, ул. Вузовая, д. 25 (№626-1/5 от 31.07.2012 г.) | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | - | - | - | - | - | - | 0.016 | - | 0.085 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 32 | Строительство ВЛ-0.4 кВ ж.д. г. Кызыл, д. 18 ул. 2-я Заречная, д. 8 ул. 2-ая Заречная (№644-1/12/1 от 10.09.2012) | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | - | - | 0.020 | - | 0.142 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 33 | Строительство ВЛ-0.4 кВ ж.д. Кызылский кожуун, п. Каа-Хем, д. 1 "А" ул. Народная (№593-1/5 от 12.09.2012) | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | - | - | - | - | - | - | 0.010 | - | 0.066 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 34 | Строительство ВЛ-0.4 кВ ж.д. Кызыл ул. 2-ая Аянская (№907-1/15 от 30.09.2013 г.) | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | - | - | - | - | - | - | 0.016 | - | 0.103 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 35 | Строительство ВЛ-0.4 кВ ж.д. Пий-Хемск. г. Туран пер. Строительный д.11 (№788-1/15 от 14.08.2013 г.) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | 0.018 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПИР | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |

| №№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2014 год | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** | | | | Причины отклонений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | | 1 кв | | 2 кв | | 3 кв | | 4 кв | | | | | | | млн.рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-10 кВ Сут-Хольский кожуун с. Сут-Аксы, ул. Алдан-Маадырская д. 89; ул. Чотаалармылар, д. 28; ул. Ондар Лонсан, д. 59 (№58-2/5 от 05.03.2012) | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.721 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПТП | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 37 | Строительство ВЛ, КЛ 10-0,4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей (790-1/12 от 29.01.2013 ; 558-1/5 от 13.02.2013 ; 1176-1/5 20.17.1.13 от 07.02.2013 ; 677-1/5 от 18.09.2013 ; 1294-4/15 от 07.10.2013 ; 887-1/5 от 08.10.2013 ; 993-2/15 от 08.10.2013 ; 922-3/5 от 15.10.2013 ; 779-1/5 от 16.10.2013 ; 1438-1/5 от 26.11.2013 ; 624-2/14 20.17.784.13 от 22.07.2013 ; 650-2/5 20.17.785.13 от 18.07.2013 ; 563-2/15 20.17.764.13 от 05.07.2013 ; 262-2/15 20.17.520.13 от 08.05.2013 ; 580-2/15 от 27.07.2012 ; 202-2/5 от 24.04.2013 ; 509-1/5 20.17.708.13 от 01.07.2013 ; 1240-1/8 от 28.12.2012 ; 64-1/5 20.17.244.13 от 12.03.2013 ; 625-3/5 20.17.768.13 от 23.07.2013 ; 1017-1/15 от 25.09.2013 ; 703-2/5 20.17.834.13 от 30.07.2013 ; 460-3/5 20.17.650.13 от 20.06.2013 ; 652-3/5 20.17.816.13 от 02.09.2013 ; 789-2/5 20.17.963.13 от 29.08.2013 ; 826-2/5 от 05.09.2013 ; 1044-4/5 от 25.09.2013 ; 359-2/15 20.17.600.13 от 06.06.2013 ; 770-2/15 20.17.905.13 от 12.08.2013 ; 622-2/5 20.17.783.13 (155-2/5 20.17.403.13) от 23.07.2013 ; 467-2/5 от 05.06.2012 ; 1456-2/5 от 01.02.2013 ; 857-2/15 20.17.2023.11 от 21.12.2011 ; 474-1/5 20.17.312.13 от 28.03.2013 ; 46-1/5 20.17.343.13 от 01.04.2013 ; 1179-2/14 20.17.455.13 от 22.04.2013 ; 197-1/15 20.17.430.13 от 15.04.2013 ; 1401-3/5 от 28.01.2013 ; 761-1/5 20.17.895.13 от 12.08.2013 ; 1156-1/5 от 18.10.2013 ; 768-4/5 от 05.12.2011 ; 485-4/5 20.17.673.13 от 18.06.2013 ; 467-1/5 20.17.671.13 от 20.06.2013 ; 1171-3/5 от 21.11.2013 ; 1031-3/5 от 11.11.2013 ; 1125-1/5 от 28.12.2012 ; 1226-2/15 от 26.11.2013 ; 1355-2/5 от 29.11.2013 ; 1125-1/5 от 28.12.2012 ; 197-1/15 20.17.430.13 от 15.04.2013. и т.д.) | 19.148 | 9.846 | 13.266 | 1.842 | 1.842 | 1.260 | 1.668 | - | 1.431 | 6.744 | 8.324 | 12.340 | 7.595 | 8.258 | 5.262 | 5.882 | 3.420 | 35% | | | выполнение работ по дополнительным объектам хоз. способом |
| | в том числе ПТП | 19.148 | 9.846 | 13.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 3.420 | 35% | | | 0 |
| 38 | Строительство ТП 10/0,4кВ (15 ТП S=4,163 МВАздля потребителей до 15 кВт льготных потребителей (790-1/12 от 29.01.2013 ; 558-1/5 от 13.02.2013 ; 1176-1/5 20.17.1.13 от 07.02.2013 ; 677-1/5 от 18.09.2013 ; 1294-4/15 от 07.10.2013 ; 887-1/5 от 08.10.2013 ; 993-2/15 от 08.10.2013 ; 922-3/5 от 15.10.2013 ; 779-1/5 от 16.10.2013 ; 1438-1/5 от 26.11.2013 ; 474-1/5 20.17.312.13 от 28.03.2013 ; 46-1/5 20.17.343.13 от 01.04.2013 ; 1179-2/14 20.17.455.13 от 22.04.2013 ; 1125-1/5 от 28.12.2012 ; 197-1/15 20.17.430.13 от 15.04.2013. и т.д.) | 4.942 | 1.026 | 6.555 | - | - | - | - | - | 0.503 | 1.026 | 6.052 | 2.745 | 2.432 | 1.400 | 1.400 | | 5.529 | 539% | | | выполнение работ по дополнительным объектам хоз. способом |
| | в том числе ПТП | 4.942 | 1.026 | 6.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.529 | 539% | | | 0 |
| 39 | Строительство ТП S=250кВА Сут-Хольский кожуун с. Сут-Аксы, ул. Алдан-Маадырская д. 89; ул. Чотаалармылар, д. 28; ул. Ондар Лонсан, д. 59 (№58-2/5 от 05.03.2012) | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.118 | 0.118 | 0.348 | 0.348 | - | - | - | - | 0.395 | - | 0.450 | - | - | - | 0% | | | |
| | в том числе ПТП | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | |
| 40 | Приобретение Модульного здания в ЮРЭС с. Бай-Хак | 2.367 | 2.367 | 2.379 | - | - | - | - | - | - | 2.367 | 2.379 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | | 0.012 | 0% | | | |
| | в том числе ПТП | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | | | | |
| 41 | Нераспределенные затраты ОКС по новому строительству | - | - | - | - | - | 0.274 | - | - 0.152 | 0.349 | - 0.122 | - 0.349 | - | - 0.349 | - | - | - | - | | | | |
| | в том числе ПТП | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | | | | |
| | ***Справочно:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| 2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |

Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П.

Начальник департамента УКС Нестеров А.Н.

Инженер 2 категории УКС Ажгибидева С.Л.