Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «___» _____ 2010 г. №_____

Утверждаю
И.о. управляющего директора -
первого заместителя генерального директора
_____ В.В. Иванов
«20» _____ 2014 г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Тываэнерго" за 2014 год, млн. рублей
(представляется ежегодно)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2014 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЕГО, ОАО "Тываэнерго"	**282,247**	**81,783**	**104,760**	**78,687**	**58,450**	**187,057**	**22,977**	28%			
1.	**Техническое перевооружение и реконструкция**	211,486	47,638	57,042	48,596	25,567	158,888	9,405	20%			
1.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	84,983	16,030	25,052	17,732	9,662	63,920	9,021	56%			
1	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-04 (г. Кызыл ул. Интернациональная, д.115а	-	-	0,050	0,044	0,044		0,050				внеплановый объект ТП
2	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ (замена силового трансформатора S=400кВА в ТП №53 на ТМ S=630кВА. Здание больницы, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 61 (замена силового трансформатора S=400кВА на силовой трансформатор S=630кВА в ТП №64) Здание, г. Кызыл, ул. Ленина, 13	0	-	0,693	0,597	0,597		0,693				внеплановый объект ТП
3	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ Пекарня, с. Бай-Хаак, ул. Данчай, д. 51 (№216-3/52,8 от 21.05.2012)	0,361	0,361	0,361	0,193	0,310	-	-	0%			-
4	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ (замена ТМ 100 кВА на ТМ250кВА), молочный цех, Дзун-Хемчикский кожуун, с. Теве-Хая, м. Сарыг-Алаак	0,223	0,223	0,223	0,199	0,199	-	-	0%			-
5	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ Здание дет сада, г. Шагонар, ул. Новоселов, 19, Спорткомплекс, г. Кызыл, ул. Московская, д. 3, Магазин, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, 2/1, административное здание, с. Черби ул.Школьная, д.26, Столовая, с. Самагалтай, ул. А.Ч. Кунаа, 38, Здание детского сада. Каа-Хемский кожуун, с. Кундустуг, д. 62 "а" ул. Центральная, Пекарня и пункт хранения молока. С. Чыраа-Бажы, ул. Ленина, 44	0	-	1,903	1,488	1,465		1,903				внеплановый объект ТП
6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отходящая от ТП№ 43 10/0,4 кВ, Л-1, гараж, ул. Кочетова 145 (№179-1/5 от 11.04.2012)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,090	-	-	0%			-
7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Жилой дом, с. Тээли, ул. Серен-Дондуп, д. 10	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	-	-	0%			-
8	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Кафе, с. Хандагайты, ул. Октябрьская, д. 42, кв. 4, Жилой дом, с. Тээли, ул. 50 лет Советской Тувы, 7, кв. 1, Магазин,с. Ээрбек, ул. Молодёжная, д. 1, кв. 1	0	-	0,036	0,031	0,018		0,036				внеплановый объект ТП
9	Реконструкция ТП 10/0,4кВ (замена ТМ 100 кВА на ТМ250кВА) жилой дом, с. Самагалтай, ул. Гагарина, 31кв.1 (№60-3/10 от 05.03.2012)	0,330	0,330	0,330	0,280	0,317	-	-	0%			-
10	Реконструкция ТП 10/0,4кВ Жилой дом, г. Кызыл, ул. Шагонарская, д. 32, Жилые дома п. Хову-Аксы, ул. Таёжная, д. 9, д. 11, д. 13, Жилой дом, с. Хандагайты, ул. Вокзальная, 22, Жилой дом, с. Нарын, ул. Чаа-Суур, 39, Жилой дом, Сут-Хольский кожуун, с. Алдын-Маадыр, ул. Найырал, 22, с. Нарын, Чаа-Сур, д.39	0	-	0,903	0,650	0,535		0,903				внеплановый объект ТП
11	Реконструкция ВЛ 10 кВ п. Сук-Пак	3,823	3,823	3,823	0,566	0,566	-	-	0%			-
12	Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл с 2013 по 2016 г.	20,551	3,705	4,224	3,670	4,146	16,328	0,518	14%			досрочное выполнение объемов работ
13	Замена КЛ 10кВ в г. Кызыле 2014 год	3,523	2,124	3,926	3,441	1,365		1,802	85%			реконструкция дополн. КЛ
14	Модернизация комплексов учета электроэнергии (0,4 кВ)	56,148	5,440	8,556	6,551	-	47,592	3,116	57%			опережение графика выполнения работ
1.2.	**Создание систем противоаварийной и режимной автоматики**	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
		0	-	-	0	0	-	-				
1.3.	**Создание систем телемеханики и связи**	16,887	5,305	5,811	4,200	6,677	11,175	0,506	10%	-	-	-
1	Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Южная», «Западная», ПС 35/10 кВ «Эрзин»	8,806	4,345	4,752	4,117	3,600	4,054	0,407	9%			приобретение допол. оборудования, для ввода объекта в эксплуатацию
2	Создание систем телемеханики, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ "Городская"	0,960	0,960	1,059	0,084	3,077		0,099	10%			оборудования, для ввода объекта в эксплуатацию
3	Система отображения, диспетчерский пункт	7,121	-	-	-	-	7,121	-				
1.4.	**Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности**	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
		0	-	-	0	0	-	-				
1.5.	**Прочее техническое перевооружение и реконструкция**	109,616	26,302	26,180	26,663	9,228	83,793	- 0,122	0%	-	-	-
1	Реконструкция линии Т-5, 35 кВ от ПС "Кызылская" до ПС "Майналыг"	0	-	-	-	-	-	-				-
2	Реконструкция системы оперативного постоянного тока на ПС 110/10 кВ "Кирпичный завод" (замена АБ, ЗПУ, ЩПТ)	5,365	4,866	5,083	4,564	4,750	0,281	0,218	4%			-
3	Реконструкция системы оперативного постоянного тока на ПС 110/35/10 кВ "Городская" (замена АБ, ЗПУ, ЩПТ)	7,141	0,199	0,199	0,169	-	6,942	- 0,000	0%			-
4	Реконструкция ПС 10/35/10 кВ "Городская" (реконструкция маслоприемников с прокладкой маслоотводов и реконструкцией маслосборников)	4,151	0,360	0,360	0,305	-	3,790	0,000	0%			-
5	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой доп. силового трансформатора 16 МВА	18,731	-	-	-	-	18,731	-				-
6	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Южная" с установкой доп. силового трансформатора 16 МВА	2,349	2,349	2,512	16,089	-		0,163	7%			отнесены нераспр. затраты УКС
7	Установка дополнительного силового трансформатора S=630кВА в трансформаторную подстанцию (ТП) 10/0,4кВ №195 адм. здание с гаражным блоком тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России , г. Кызыл, перекресток ул. Тувинских Добровольцев и Щетинкина-Кравченко	0,453	0,453	0,423	0,371	0,371	0,029	- 0,029	-6%			экономия от выполненных объектов хоз. способом
8	Реконструкции ПС 35/10 кВ «Птицефабрика» (реконструкция КРУН 10 кВ)	0	-	-	-	-	-	-				-
9	Реконструкция ПС 35/10 кВ "Эрги-Барлыг" (установка маслоприемника)	0	-	-	-	-	-	-				-
10	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Здание, с. Бай-Хаак, ул. Советская, 85, с. Самагалтай ул. А.Ч. Кунаа д.38	0	-	0,032	0,027	-		0,032				внеплановый объект ТП
11	Реконструкция ВЛ-10кВ г. Кызыл ул. Каа-Хем д.94	-	-	0,027	0,023	-		0,027				внеплановый объект ТП
12	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Жилой дом, с. Тээли, ул. 50 лет Советской Тувы, 7, кв. 1	0	-	-	0	0	-	-				0
13	Реконструкция КЛ-10кВ г. Кызыл ул. Каа-Хем д.94	-	-	0,048	0,040	-		0,048				внеплановый объект ТП
14	Установка второго трансформатора ТМ-400кВА в ТП 10/0,4 кВА № 310(48, 114, 55 кв.жилых домов г. Кызыл) (№192-1/101 от 30.04.2009 г.)	1,207	0,900	0,900	-	-	0,307	-	0%			-

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2014 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
15	Реконструкция ВЛ-10 кВ, установка линейного разъединителя 10кВ на опоре №19 фидер 34 нежилое здание, г. Кызыл, ул. Магистральная, 34	0,017	0,017	0,017	0,015	0,015	-	-	0%			-
16	Реконструкция ВЛ-10 кВ, замена одностоечной опоры №12 фидер 37, на анкерную Производственая база, г. Кызыл, ул. Каменистая, 17	0,055	0,055	0,055	0,049	0,049	-	-	0%			-
17	Реконструкция ВЛ-10кВ №171 ф.26-01 на анкерную в 4км западнее с. Ийи-Тал	-	-	0,044	0,040	0,040		0,044				внеплановый объект ТП
18	Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл с 2017 по 2019 гг.	0	-	-	-	-	-	-				-
19	Замена КЛ 10кВ в г. Кызыле	2,349	2,349	2,349	-	-	-	-	0%			-
20	Реконструкция РП - 5 г. Кызыл, ул. Дружба (Трансформатор ТМ-1000/10)	0,362	-	-	-	-	0,362	-				-
21	Реконструкция ЦРП (замена ТСН 10/0,4 кВ, Выключатель, РУСН 0,4 кВ, ТН, ТТ, КЛ 10 кВ ф. № 11, 13, 17, 10-03). г. Кызылул. Дружба 23/Т	0	-	-	-	-	-	-				-
22	Реконструкция РП-2 (замена масляных выключателей на вакуумные) г. Кызыл	0	-	-	-	-	-	-				-
23	Модернизация комплексов учета на ПС	0,649	0,649	0,649	-	-	-	-	0%			-
24	Реализация программы внедрения системы АИИС КУЭ	0	-	-	-	-	-	-				-
25	Организация системы видеонаблюдения	2,387	0,932	1,024	0,881	0,353	1,362	0,092	10%			опережение графика выполнения работ
26	Приобретение автотранспорта	0	-	-	-	-	-	-				-
27	Приобретение автотранспорта	49,302	6,328	6,151	1,168	1,168	43,151	- 0,177	-3%			-
28	Передвижная дизельная электростанция	0,899	0,899	0,899	-	-	-	-	0%			-
29	Мобильное комплектно распределительное устройство низкого напряжения (10) кВ) КТПМ 10/0,4 кВ	2,400	2,400	2,400	-	-	-	-	0%			-
30	Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ 602-100К	-	-	-	0,254	0,254	-	-				-
31	Приобретение вычислительной техники	3,540	0,590	0,099	0,199	0,199	3,441	- 0,491	-83%			отсутствие поставщиков
32	Приобретение Сервера IBM	0,696	0,696	0,740	0,632	0,192		0,044	6%			произведен монтаж данного оборудования хоз. способом
33	Приобретение "Калибратора Н4-11"	0,433	0,433	0,433	0,367	0,367	0,000	- 0,000	0%			-
34	Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ	0	-	-	-	-	-	-				-
35	Блок микропроцессорный "Сириус-2-ОМП"	0,781	0,259	0,259	0,220	0,220	0,522	-	0%			-
36	Дуговая защита "ОВОД-М"	6,181	1,476	1,476	1,251	1,251	4,705	0,000	0%			-
37	Приобретение бригадного штатного набора инструментов	0,170	0,092	-	-	-	0,170	- 0,092	-100%			Отсутствие заключенного договора
38	Нераспределенные затраты ОКС по ТПиР	-	-	-	-	-	-	-				-
2.	**Новое строительство**	**70,761**	**34,146**	**47,718**	**30,091**	**32,883**	**28,169**	**13,572**	40%			
2.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
		0	-	-	0	0	-	-				
2.2.	**Прочее новое строительство**	**70,761**	**34,146**	**47,718**	**30,091**	**32,883**	**28,169**	**13,572**	**40%**			
1	Строительство ПС 35/10 кВ(2*4000 кВА) "Кызыл-Мажалык"	20,491	1,913	1,913	1,134	-	18,577	-	0%			
	в том числе ПТП				0	0		-				
2	Строительство КЛ-10кВ Кадетский корпус, г. Кызыл, рядом с пересечением с улицей Московской и круговой развязки автомагистрали М-54	5,058	2,958	3,286	2,927	2,927	1,773	0,327	11%			отнесены нераспр. затраты УКС
	в том числе ПТП	5,058	2,958	3,286	0	0	1,773	0,327	11%			
3	Организация технологической и диспетчерской ВЧ связи (три канала на каждое направление) по фазе А ВЛ 110 кВ С-405, С-403 на направлениях: ПС 110 кВ Городская – ПС 110 кВ Шагонар, ПС 110 кВ Городская – ПС 110 кВ Арыг-Узю (с учетом организации Заявителем ВЧ связи по ВЛ 110 кВ С-405 на направлении ПС 110 кВ Межегей – ПС 110 кВ Городская) на базе цифровых систем передачи и обработки сигналов РТ, Тандинский кожуун, 7 км. на северо-восток от с. Кочетово	0	-	0,334	0,798	-		0,334				
	в том числе ПТП	0	-	0,334	0	0		0,334				
4	Строительство ВЛ-10 кВ, Цех по производству пиломатериалов и комплексная застройка, Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. Туглуга, ул. Дыттыг-Хем, ул. Степная, ул. Молодежная (№1208-3/499 от 27.11.2012)	-	-	-	-	0,696	-	-				
	в том числе ПТП	-	-	-	0	0	-	-				
5	Строительство ВЛ-10кВ Жилая застройка, п. Каа-Хем, за "Тепличным комбинатом" (№1281-1/350 от 26.12.2012)	1,281	1,281	1,281	-	-	-	-	0%			-
	в том числе ПТП	1,281	1,281	1,281	0	0	-	-				
6	Строительство ВЛ-10кВ, пекарня и комплекс жилой застройки,п. Каа-Хем, ул. Фермерская, Мира, ул. Ломаева (№1286-1/250 от 26.12.2012)	0,761	0,761	0,761	-	0,955	-	-	0%			-
	в том числе ПТП	0,761	0,761	0,761	0	0	-	-				
7	Строительство ВЛ-10 кВ, Пекарня и жилая застройка, с. Самагалтай, улицы Степная, Молодёжная, Спортивная, Ужарлыг, Куная, Дружба, Сайзырал. (№1113-3/499 от 16.11.2012)	-	-	-	-	0,069	-	-				-
	в том числе ПТП	-	-	-	0	0	-	-				
8	Строительство ВЛ-10кВ - 100 м. Строительство ТП 10/0,4кВ расчетной мощности. Многоквартирный жилой дом, г. Кызыл, ул. Заводская, 22/1 (№164-1/195 от 25.06.2013 г.)	0,116	0,116	0,026	0,022	-	0,090	- 0,090	-78%			позднее предоставление ПСД
	в том числе ПТП	0,116	0,116	0,026	0	0	0,090	- 0,090	-78%			
9	Строительство ВЛ-10кВ, 0,4 кВ торговый колмплекс ООО ВКУС-АГРО, г. Кызыл, ул. Энергетиков, 2/1, Кызыл ул. Бай-Хаакская 3, Жилая застройка, с. Хонделен, мкр. Бош-Тей, ул. Новая, д. №1-№22, ул. Дружбы, д. №1-№7; пилорама, ул. Дружбы, №8 (№1135-2/190 от 29.10.2013г.)	0	-	0,602	0,528	0,445		0,602				
	в том числе ПТП	0	-	0,602	0	0		0,602				внеплановый объект ТП
10	Строительство ВЛ-0,4 кВ Цех по производству пиломатериалов и комплексная застройка, Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. Туглуга, ул. Дыттыг-Хем, ул. Степная, ул. Молодежная (№1208-3/499 от 27.11.2012)	-	-	-	-	0,388	-	-				-
	в том числе ПТП	-	-	-	0	0	-	-				
11	Строительство ВЛ-0,4; ВЛ-10; Комплексная застройка и пекарня, с. Тээли, ул. Хертек, ул. Очур и ул. Степная, д. 1 «а» (№1170-2/500 от 20.11.2012)	0,002	0,002	0,002	0,002	2,082	-	-	0%			-
	в том числе ПТП	0,002	0,002	0,002	0	0	-	-				
12	Строительство ВЛ-0,4 кВ Жилая застройка, п. Каа-Хем, за "Тепличным комбинатом" (№1281-1/350 от 26.12.2012)	2,138	2,138	2,138	-	-	0,000	- 0,000	0%			-
	в том числе ПТП	2,138	2,138	2,138	0	0	0,000	- 0,000				
13	Строительство ВЛ-0.4кВ, пекарня и комплекс жилой застройки,п. Каа-Хем, ул. Фермерская, Мира, ул. Ломаева (№1286-1/250 от 26.12.2012)	2,156	2,156	2,156	-	1,827	-	-	0%			-
	в том числе ПТП	2,156	2,156	2,156	0	0	-	-				
14	Строительство ВЛ-0,4 кВ Пекарня и жилая застройка, с. Самагалтай, улицы Степная, Молодёжная, Спортивная, Ужарлыг, Куная, Дружба, Сайзырал. (№1113-3/499 от 16.11.2012)	0,453	0,453	0,453	-	0,476	-	-	0%			-
	в том числе ПТП	0,453	0,453	0,453	0	0	-	-				

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2014 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	
15	Строительство КЛ-10кВ Административное здание Следственного комитете, г. Кызыл, ул. Бай-Хааская, д. 3	0,176	0,176	0,179	0,158	0,158		0,003	2%			-
	в том числе ПТП	0,176	0,176	0,179	0	0		0,003	2%			
16	Строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМ-250 кВА (г.Ак-Довурак)0)	0,401	0,150	0,150	-	-	0,251	-	0%			-
	в том числе ПТП	0,401	0,150	0,150	0	0	0,251	-				
17	Строительство ТП 10/0.4кВ (ТМ1*400кВА), пекарня и комплекс жилой застройки,п. Каа-Хем, ул. Фермерская, Мира, ул. Ломаева (№1286-1/250 от 26.12.2012)	-	-	-	-	0,652	-	-				-
	в том числе ПТП	-	-	-	0	0	-	-				
18	Строительство ТП 10/0,4кВ Многоквартирный жилой дом, г. Кызыл, ул. Заводская, 22/1 (№164-1/195 от 25.06.2013 г.) Жилая застройка, с. Хонделен, мкр. Бош-Тей, ул. Новая, д. №1-№22, ул. Дружбы, д. №1-№7; пилорама, ул. Дружбы, №8 (№1135-2/190 от 29.10.2013г.) г. Кызыл, Пристройка к школе №8	0	-	1,482	0,037	-		1,482				внеплановый объект ТП
	в том числе ПТП	0	-	1,482	0	0		1,482				
19	Строительство 2 (ТП) 10/0,4кВ S=250кВА (2 ТП каждая по 0.250 МВА); Комплексная застройка и пекарня, с. Тээли, ул. Хертек, ул. Очур и ул. Степная, д. 1 «а» (№1170-2/500 от 20.11.2012)	1,306	1,306	1,306	1,107	1,107	0,000	- 0,000	0%			-
	в том числе ПТП	1,306	1,306	1,306	0	0	0,000	- 0,000				
20	Строительство ТП 10/0,4 кВ S=2x250 кВА, Цех по производству пиломатериалов и комплексная застройка, Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. Туглуга, ул. Дыттыг-Хем, ул. Степная, ул. Молодежная (№1208-3/499 от 27.11.2012)	1,557	1,557	1,557	1,320	1,320	-	-	0%			-
	в том числе ПТП	1,557	1,557	1,557	0	0	-	-				
21	Строительство ТП 10/0,4 кВ ТМ2*250кВА; Пекарня и жилая застройка, с. Самагалтай, улицы Степная, Молодёжная, Спортивная, Ужарлыг, Кунаа, Дружба, Сайзырал. (№1113-3/499 от 16.11.2012)	1,432	1,432	1,257	1,213	1,213	0,175	- 0,175	-12%			тяжелое финансовое положение
	в том числе ПТП	1,432	1,432	1,257	0	0	0,175	- 0,175	-12%			
22	Строительство ТП 10/0,4кВ 2x400кВА Административное здание Следственного комитете, г. Кызыл, ул. Бай-Хааская, д. 3	0,637	0,637	0,606	0,530	0,530	0,031	- 0,031	-5%			-
	в том числе ПТП	0,637	0,637	0,606	0	0	0,031	- 0,031	-5%			
23	Строительство ВЛ-10 кВ Фермерское хозяйство, Каа-Хемский кожуун, в 2-х км. западнее с. Кундустуг (№1062-4/45 от 12.11.2012)	0,031	0,031	0,031	0,026	0,588	-	-	0%			-
	в том числе ПТП	0,031	0,031	0,031	0	0	-	-				
24	Строительство ВЛ-0,4кВ жилая застройка, Чаа-Хольский кожуун, с. Чаа-Холь, ул. Горная (№940-1/60 от 28.12.2012)	0,590	0,590	0,590	-	0,916	-	-	0%			-
	в том числе ПТП	0,590	0,590	0,590	0	0	-	-				
25	Строительство ВЛ-0,4 кВ пекарня с. Эрги-Барлык, ул. Самбуу, д.22 (№1020-2/30 от 18.09.2013 г.)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,017	-	-	0%			-
	в том числе ПТП	0,002	0,002	0,002	0	0	-	-				
26	Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей от 15 кВт до 150 кВт (293-2/90 20.17.525.13 от 03.06.2013.; 723-1/95 от 27.06.2013.; 696-1/100 20.17.844.13 от 31.07.2013.; 821-1/100 20.17.904.13 от 09.08.2013.; 936-2/96,6 20.17.899.13 от 09.08.2013.; 1027-4/20 от 27.09.2013. и т.д.)	2,741	0,272	1,351	1,223	0,591	1,390	1,079	396%			выполнение работ по дополнительным объектам хоз. способом
	в том числе ПТП	2,741	0,272	1,351	0	0	1,390	1,079	396%			0
27	Строительство ТП 10/0.4кВ (5 ТП S=0,905 МВА) для потребителей от 15 кВт до 150 кВт (293-2/90 20.17.525.13 от 03.06.2013.; 723-1/95 от 27.06.2013.; 696-1/100 20.17.844.13 от 31.07.2013.; 821-1/100 20.17.904.13 от 09.08.2013.; 936-2/96,6 20.17.899.13 от 09.08.2013.; 1027-4/20 от 27.09.2013. и т.д.)	0	-	1,081	0,547	0,161		1,081				внеплановый объект тех. присоединения
	в том числе ПТП	0	-	1,081	0	0		1,081				
28	Строительство ТП 10/0.4 кВ 250 кВА Пекарня, с. Бай-Хаак, ул. Данчай, д. 51 (№216-3/52,8 от 21.05.2012)	0,609	0,609	0,609	0,516	0,529	-	-	0%			
	в том числе ПТП							-				
29	Строительство ТП 10/0,4 кВ (1*0.100 МВА), Фермерское хозяйство, Каа-Хемский кожуун, в 2-х км. западнее с. Кундустуг (№1062-4/45 от 12.11.2012)	0,470	0,470	0,470	0,398	0,452	-	-	0%			
	в том числе ПТП	0,470	0,470	0,470	0	0	-	-				
30	Строительство ВЛ-0,4 кВ Жилой дом, Каа-Хемский кожуун, с. Дерзиг-Аксы, д. 34, ул. Магистральная (№1044-4/5 от 23.11.2012)	0,003	0,003	0,003	0,002	0,481		0,000	1%			-
	в том числе ПТП	0,003	0,003	0,003	0	0		0,000	1%			0
31	Строительство ВЛ-0,4 кВ ж/д, п. Спутник, ул. Взлётная, д. 25 (№626-1/5 от 31.07.2012 г.)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,085	-	-	0%			-
	в том числе ПТП	0,016	0,016	0,016	0	0	-	-				
32	Строительство ВЛ-0,4 кВ жд, г. Кызыл, д. 18 ул. 2-я Заречная; д. 8 ул. 2-ая Заречная (№644-1/12/1 от 10.09.2012)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,142	-	-	0%			-
	в том числе ПТП	0,020	0,020	0,020	0	0	-	-				
33	Строительство ВЛ-0,4 кВ жд, Кызылский кожуун, п. Каа-Хем, д. 1 "А" ул. Народная (№593-1/5 от 12.09.2012)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,066	-	-	0%			-
	в том числе ПТП	0,010	0,010	0,010	0	0	-	-				
34	Строительство ВЛ-0,4 кВ жд, Кызыл ул. 2-ая Азаская (№907-1/15 от 30.09.2013 г.)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,103	-	-	0%			-
	в том числе ПТП	0,016	0,016	0,016	0	0	-	-				
35	Строительство ВЛ-0,4 кВ жд, Пий-Хемск. г. Туран пер. Строительный д.11 (№788-1/15 от 14.08.2013 г.)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,018	-	-	0%			
	в том числе ПТП	0,002	0,002	0,002	0	0	-	-				
36	Строительство ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-10 кВ Сут-Хольский кожуун с. Суг-Аксы, ул. Алдан-Маадырская д. 89, ул. Чогаалаарчылар, д. 28; ул. Ондар Лопсан, д. 59 (№58-2/5 от 05.03.2012)	1,365	1,365	1,365	-	1,721	-	-	0%			
	в том числе ПТП	1,365	1,365	1,365	0	0	-	-				

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2014 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	
37	Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей (790-1/12 от 29.01.2013.; 558-1/5 от 13.02.2013.; 1176-1/5 20.17.1.13 от 07.02.2013.; 677-1/5 от 18.09.2013.; 1294-4/15 от 07.10.2013.; 887-1/5 от 08.10.2013.; 993-2/15 от 08.10.2013.; 922-3/5 от 15.10.2013.; 779-1/5 от 16.10.2013.; 1438-1/5 от 26.11.2013.; 624-2/14 20.17.784.13 от 22.07.2013.; 650-2/5 20.17.785.13 от 18.07.2013.; 565-2/15 20.17.764.13 от 05.07.2013.; 262-2/15 20.17.520.13 от 08.05.2013.; 580-2/15 от 27.07.2012.; 202-2/5 от 24.04.2013.; 509-1/5 20.17.708.13 от 01.07.2013.; 1240-1/8 от 28.12.2012.; 64-1/5 20.17.244.13 от 12.03.2013.; 625-3/5 20.17.768.13 от 23.07.2013.; 1017-1/15 от 25.09.2013.; 703-2/5 20.17.834.13 от 30.07.2013.; 460-3/5 20.17.650.13 от 20.06.2013.; 652-3/5 20.17.816.13 от 02.09.2013.; 789-2/5 20.17.963.13 от 29.08.2013.; 826-2/5 от 05.09.2013.; 1044-4/5 от 25.09.2013.; 359-2/15 20.17.600.13 от 06.06.2013.; 770-2/15 20.17.905.13 от 12.08.2013.; 622-2/5 20.17.783.13 (155-2/5 20.17.403.13) от 23.07.2013.; 467-2/5 от 05.06.2012.; 1456-2/5 от 01.02.2013.; 857-2/15 20.17.2023.11 от 21.12.2011.; 474-1/5 20.17.312.13 от 28.03.2013.; 46-1/5 20.17.343.13 от 01.04.2013.; 1179-2/14 20.17.455.13 от 22.04.2013.; 197-1/15 20.17.430.13 от 15.04.2013.; 1401-3/5 от 28.01.2013.; 761-1/5 20.17.895.13 от 12.08.2013.; 1156-1/5 от 18.10.2013.; 768-4/5 от 05.12.2011.; 485-4/5 20.17.673.13 от 18.06.2013.; 467-1/5 20.17.671.13 от 20.06.2013.; 1171-3/5 от 21.11.2013.; 1031-3/5 от 11.11.2013.; 1125-1/5 от 28.12.2012.; 1226-2/15 от 26.11.2013.; 1355-2/5 от 29.11.2013.; 1125-1/5 от 28.12.2012.; 197-1/15 20.17.430.13 от 15.04.2013. и т.д.)	19,148	9,846	13,266	12,340	8,258	5,882	3,420	35%			выполнение работ по дополнительным объектам хоз. способом
	в том числе ПТП	19,148	9,846	13,266	0	0	5,882	3,420	35%			0
38	Строительство ТП 10/0.4кВ (15 ТП S=4,163 МВА)для потребителей до 15 кВт льготных потребителей (790-1/12 от 29.01.2013.; 558-1/5 от 13.02.2013.; 1176-1/5 20.17.1.13 от 07.02.2013.; 677-1/5 от 18.09.2013.; 1294-4/15 от 07.10.2013.; 887-1/5 от 08.10.2013.; 993-2/15 от 08.10.2013.; 922-3/5 от 15.10.2013.; 779-1/5 от 16.10.2013.; 1438-1/5 от 26.11.2013.; 474-1/5 20.17.312.13 от 28.03.2013.; 46-1/5 20.17.343.13 от 01.04.2013.; 1179-2/14 20.17.455.13 от 22.04.2013.; 1125-1/5 от 28.12.2012.; 197-1/15 20.17.430.13 от 15.04.2013. и т.д.)	4,942	1,026	6,555	2,745	1,400		5,529	539%			выполнение работ по дополнительным объектам хоз. способом
	в том числе ПТП	4,942	1,026	6,555	0	0		5,529	539%			0
39	Строительство ТП S=250кВА Сут-Хольский кожуун с. Сут-Аксы, ул. Алдан-Маадырская д. 89, ул. Чогаалаарчылар, д. 28; ул. Ондар Лопсан, д. 59 (№58-2/5 от 05.03.2012)	0,466	0,466	0,466	0,395	0,450	-	-	0%			-
	в том числе ПТП	0,466	0,466	0,466	0	0	-	-				
40	Приобретение Модульного здания в ЮРЭС с. Бай-Хак	2,367	2,367	2,379	2,056	2,056		0,012	0%			-
	в том числе ПТП				0	0		-				
41	Нераспределенные затраты ОКС по новому строительству	-	-	-	-	-	-	-				-
	в том числе ПТП				0	0		-				
	Справочно:											-
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1							-				
2	Объект 2							-				

Начальник департамента ДКС Нестеров А.Н.

Инженер 2 категории ДКС Ажгибицева С.Л.