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Приложение №2
ГРАФИК разработки комплексной программы развития электрических сетей 35 кВ и выше Республики Тыва
	№

п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения
	Форма и вид 

отчетных материалов

	1
	Разработка Исполнителем Комплексной программы развития электрических сетей Республики Тыва 
на пятилетний период 2020 –2024 гг. (далее – КПР), предоставление разработанных КПР на согласование в АО «Тываэнерго» (далее – Заказчику).
	 До 01.12.2019
	Комплексная программа развития электрических сетей АО «Тываэнерго» на пятилетний период. Письменное заключение филиала АО «СО ЕЭС» Красноярского РДУ о согласовании расчетных моделей энергосистем.

	2
	Рассмотрение Заказчиком  предоставленной КПР, направление Исполнителю предложений и замечаний к КПР.
	До 15.12.2019
	Сопроводительное письмо Заказчика о результатах рассмотрения КПР (предложений и замечаний к КПР).

	3
	Доработка КПР с учетом предложений и устранения замечаний Заказчика. Направление доработанной КПР на рассмотрение Заказчику. 
	До 25.12.2019
	Сопроводительное письмо с приложением доработанной КПР, отчет об устранении замечаний Заказчика и внесенных изменениях в КПР.

	4
	Рассмотрение доработанных КПР  Заказчиком. Направление подрядчику заключения о результатах рассмотрения доработанных КПР.
	До 27.12.2019
	Письменное заключение Заказчика о согласовании КПР.

	5
	Согласование КПР с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири, филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярского РДУ, устранение замечаний, направление Заказчику КПР, согласованной с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири, филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярского РДУ.
	До 25.02.2020
	КПР, согласованной филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири, филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярского РДУ. Письменные заключения филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири и филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярского РДУ о согласовании КПР. Отчет об устранении замечаний филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири и филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярского РДУ и внесенных изменениях в КПР.


